
CNE-JD-CA-206-2020
07 de octubre del 2020

Señora
Yamileth Astorga Espeleta
Presidenta Ejecutiva AyA

Señor
Rafael Barboza Topping
Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos

Señor
Orlando Marín Fallas, jefe
Unidad Gestión de Procesos de Reconstrucción CNE

Estimados señores:

Para los efectos correspondientes, hago del conocimiento que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante **Acuerdo N° 206-10-2020**, de la **Sesión Ordinaria N° 18-10-2020** del **07 de octubre 2020**, dispuso lo siguiente:

ACUERDO N° 206-10-2020

1. La Junta Directiva aprueba la modificación del Acuerdo de Junta Directiva N° 236-11-19, aprobado en la Sesión Ordinaria N° 20-11-2019, celebrada el 06 de noviembre de 2019, denominado Plan de Inversión “*Diseño y construcción del paso elevado de la tubería de distribución de 200 mm entre el Camposanto La Piedad y Barrio San Martín*”, por un monto aprobado de ₡122,094,720.00 (ciento veintidós millones noventa y cuatro mil setecientos veinte colones con 00/100), a un monto modificado de ₡142,782,782.85 (ciento cuarenta y dos millones setecientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y dos colones con ochenta y cinco céntimos), para una diferencia de ₡20,688,062.85 (veinte millones seiscientos ochenta y ocho mil sesenta y dos colones con ochenta y cinco céntimos).

ACUERDO APROBADO-

Atentamente,

Milena Mora Lammas
Presidencia

cc. Archivo